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t. lntrodução

t. TNTRODUçÃO

Após algumas décadas de expansão das infraestruturas portuárias regionais, a atualidade

deixou de ser compatível com a criação de novas infraestruturas, estando agora

relacionada com a transformação das existentes em infraestruturas mais adaptadas, quer

ao tipo de operação atual (Smart Ports) quer, acima de tudo, à questão das Alterações

Climáticas (Green Portsl.

Estas novas drives compelem a APRAM à definição de um Plano Estratégico, que estude,

pelo menos a médio prazo, o potencial do mercado onde a RAM está integrada, definindo

os objetivos estratégicos adequados à conquista desse potencial, sem deixar de fora os

diversos assuntos fulcrais acima referidos ou outros complementares.

Até lá compete-nos melhorar os níveis de utilização dos nossos cais e portos, devolvendo

condições de operacionalidade e de segurança que se foram perdendo ao longo da última

década, pelo que o investimento se foca essencialmente na conservação e recuperação

do património já construído, dando continuidade às obras já iniciadas em anos anteriores,

sem deixar de antecipar e prever projetos-âncora que ajudarão a desenvolver a Região,

promovendo os estudos e projetos necessários, donde se destaca não só a futura

Ampliação do Porto do Funchal como a Ampliação da Marina do Porto Santo.

Este plano traduz as necessidades consideradas mais prementes em termos de

intervenção e os valores estimados para cada um dos investimentos - e que serão

oportunamente atualizados após a realização dos correspondentes estudos e projetos,

sendo a sua distribuição temporal resultante dos prazos estimados para a realização dos
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4-.K,4r2-t
2. EMPREITADAS

2. EMPREITADAS

2.1 OTTMIZAçÃO DA FRENTE DE PROTEçÃO MARíflMA DO DEPÓS|rO DE

|NERTES, CRTADA A NASCENTE DO CA|S DA CTDADE DO FUNCHAL (PROJETO

s1ss3)

2.t.L. Estudos, Projeto para a Empreitada de Construção do Prolongamento do
Molhe da Pontinha e Cais 8 do Porto do Funchal

o Conceito

O objetivo destes estudos e projetos é encontrar a solução técnica ideal para:

1) Prolongamento do molhe cais do Porto do Funchal (molhe da Pontinha), de modo a

otimizar as condições de abrigo do porto e da marginal da cidade, e a

operacionalidade na bacia portuária. Essas melhorias compreendem a criação de

um cais acostável com pelo menos 400 m de extensão no intradorso do

prolongamento do molhe, mantendo-se o alinhamento do cais 3 existente,

garantindo condições de acostagem no cais 8 com operacionalidade superior a 95%

em qualquer época do ano e reduzindo as condições de reflexão e agitação no

interior da bacia portuária que permitam a acostagem plena dos demais navios nos

diversos cais existentes, também em qualquer época do ano e em idênticas

condições de operacionalidade.

2l Prolongamento do atual cais 8 do porto do Funchal, permitindo a criação de um

canal de acesso protegido às duas marinas do Funchal, a nascente e poente do Cais

da Cidade e diminuindo a reflexão das ondas para dentro da bacia portuária através

da execução de um paramento em tetrápodes.

As diversas soluções consideradas, aferidas com base em estudos de modelo

matemático, serão validadas e estudadas em modelo físico reduzido.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL
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2. EMPREITADAS

POATOAO nrOArnA

a Programação

O contrato para elaboração dos estudos e projeto foi firmado com a empresa

CONSULMAR, Lda. a OL/O3/2O19. Apesar do prazo para a elaboração dos projetos

definido ter sido de 250 dias a contar da data de celebração do contrato, o início dos

trabalhos esteve suspenso devido à interposição de uma ação e de uma Providência

Cautelar pelo segundo classificado no procedimento de contratação, a empresa

PROMAN, S.A., e estiveram pendentes de decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Funchalaté agosto de 2020. Entretanto reiniciaram-se e decorreram normalmente, se bem

que um pouco mais lento do que o previsto por estarem subordinados a estudos

complementares externos, que aguardam desenvolvimento por parte da APRAM, S.A..

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL
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2. EMPREITADAS

2.t.2. Redefinição da Entrada na Marina do Funchal (Esporão de Entrada na
Marina do Funchal)

o Conceito

Na sequência da execução do projeto de "lntervenção nos Troços Terminais das Principais

Ribeiras do Funchal", foi alterado o contra-molhe da antiga Marina do Funchal, com

graves consequências na agitação interior daquela infraestrutura, que já têm provocado

danos consideráveis em diversas embarcações lá atracadas sempre que ocorre alguma

ondulação marítima mais forte vinda dos quadrantes de Sul ou de Sudeste, para além dos

avultados danos no sistema de passadiços. Com o intuito de resolver este problema, foi

realizado um projeto de execução com o objetivo de devolver ao espaço interior da

marina a tranquilidade que existia anteriormente.

lnfelizmente esse primeiro projeto veio a se provar ser desadequado à drenagem do curso

torrencial da ribeira, o que obrigou à rescisão da empreitada que já decorria.

Entretanto foi promovida a realização de um novo projeto de execução que não só

promovesse um maior abrigo da marina do Funchal como também não interferisse com

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt
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2. EMPREITADAS

o curso da ribeira, que se encontra atualmente concluído e em condições de ser

concursado.

o Programação

Prevê-se lançar o procedimento para a empreitada até ao final do Ls semestre de 2023,

de modo a iniciá-la até ao final do ano, considerando que ainda estará sujeita ao Visto

Prévio do ïribunal de Contas. A sua execução terá um prazo previsto de t2 meses.

2.L.3. Reabilitação e Requalificação dos Edifícios e Espaços Exteriores da Marina
do Funchal

o Conceito

Tendo como objetivo a reabilitação e a requalificação de toda a área terrestre da Marina

do Funchal, nomeadamente edifícios e espaços exteriores adjacentes, incluindo as redes

técnicas e demais infraestruturas existentes, iniciou-se a respetiva empreitada em janeiro

do corrente ano de 2023.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeíra . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL
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2. EMPREITADAS

o Programação

A execução desta empreitada terá um prazo previsto de 20 meses, prevendo-se que esteja

concluída no 2e semestre de 2024.

,;2.I.0. Construção do Edifício de Apoio ao Cais 6

o Conceito

Com o objetivo de dar apoio ao embarque e desembarque de passageiros dos navios de

cruzeiro que atracam no cais 6 (norte), foi construído um edifício que alberga diversos

escritórios, destinados às distintas autoridades e aos serviços da APRAM, incluindo

instalações sanitárias, sistema de controlo de passageiros e repavimentação de parte do

espaço exterior adjacente. Foi ainda adaptado o acesso existente à Av. Sá Carneiro,

realizando todos os trabalhos que estavam em falta, incluindo a dotação do elevador e a

criação de 2 espaços destinados a atividades comerciais de apoio aos cruzeiros que ali

aportam. Restam executar alguns trabalhos acessórios, como a colocação de um portão

no acesso vertical à Av. Sá Carneiro.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL
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2. EMPREITADAS

PORIOS OA IttAOE RA

o Programação

Esta empreitada está em fase de conclusão, nomeadamente a questão da sinalética e da

instalação de um portão que proteja a zona de acesso à Av. Sá Carneiro. Estima-se que

esteja concluída no final do Le semestre de 2023.

a Orçamento do PROJETO 51553

IUnidade: €]

2 732394 2.907.826 482 869 t6,6to/o 4 072 7t7 3 530 879

OB5: Face ao aumento dos custos das empreitodas na atuol conjuntura, os valores previstos no PIDDAR

2023 não são suficientes paro o execução deste Projeto 57553, pelo que se torna necessário
proceder à reprogramação do Contrato-Programa que lhe deu origem (CP 2017 - Lei de Meios).

2.2 SUBSTTTUTçÃO DOS CABEçOS DOS PORTOS DA RAM - CAIS 1 DO PORTO DO

FUNCHAL (PROJETO s2ss0)

o Conceito

Os nove cabeços de amarração existentes no cais acostável 1 do Porto do Funchal eram

os mais antigos do porto do Funchal e já não garantiam as condições necessárias de

amarração dos ferries que lá amarram. A APRAM promoveu a substituição de 3 desses

cabeços em2O22, por existirem em armazém, mas estão em falta os restantes 6, que se

pretende sejam substituídos em janeiro de 2024. Para o efeito é necessário proceder

ainda em 2023 ao procedimento, de modo a garantir a realização da empreitada no mês

em que o Lobo Marinho está em manutenção e por isso não está no Cais 1.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da MadeÌra, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL; 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

3 580 8794 072 r17482 8692.907.8262 r32 3941o2r8259TOTAL

to21a2s9

2923 2024Descrição Total Até 2021

Estudos e
projetos

2022
Previsto

2022
Executado

2O22Grau
Execução
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2. EMPREITADAS

o Orçamento do PROJETO 52550

IUnidade: €]

8 210 150 000 130 112 86,74o/a 359 917

2.3 SUBSTTTUTçÃO DA REDE DE ABASTECTMENTO DE ÁGUAS E REPARAçÃO DA
REDE DE ESGOTOS DO PORTO DO FUNCHAL (PROJETO s22221

. Conceito

A rede de abastecimento de água potável e de drenagem das águas residuais estão a

necessitar ser alvo de uma reabilitação há vários anos, incluindo a realização de novas

ligações, nomeadamente:

Substituição da tubagem e respetivos acessórios, os quais apresentam sinais

evidentes de deterioração (oxidação) e que permitem elevadas perdas de água

potável;

Substituição dos suportes da tubagem de água e de eletricidade, havendo mesmo

casos em que já houve caimento da tubagem, para além da substituição dos

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

ïEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

359 9171,30 Lr21s0 0008 210498240TOTAL

498240Empreitada

Até 2021Total 2023Descrição
2022

Previsto
2022

Executado
2O22Grau
Execução
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2. EMPREITADAS

acessórios de cais que permitem os abastecimentos aos navios, por estarem em

mau estado de conservação, incluindo as tampas metálicas de acesso às caleiras

técnicas à beira-cais.

Parte destas intervenções, como sejam a substituição dos acessórios da tubagem e dos

suportes decorreram em 2022, por poderem pôr em causa o abastecimento de água aos

navios. Pretende-se agora lançar o restante procedimento em 2023, de modo a que a

empreitada possa decorrer inteiramente na época baixa de 2024 e com isto dotar a

infraestrutura portuária do porto do Funchal de uma rede de abastecimento de água

potável com capacidade de abastecer, sem ruturas, os navios de cruzeiros e outros que

demandam o Porto do Funchal.

o Programação

Como referido, foi realizada em 2022 uma intervenção de emergência, no sentido de

garantir a continuidade do abastecimento durante a época alta de navios de cruzeiro

desse ano. No entanto, a abertura do restante procedimento está prevista acontecer de

modo a permitir a intervenção durante a época baixa de 2024.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL
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a Orçamento

52 305 20 000 10 521 52,6L% 1.45 000

OBS: Face ao oumento dos custos dos empreitados na atual conjuntura, os valores previstos no PIDDAR

2023 não são suficientes pora o execução deste Projeto 52222, pelo que se torno necessório
proceder à reprogramação do Contrato-Programa que lhe deu origem (CP 2020).

2.4. REPARAçÃO E REABTLTTAçÃO DO EDIFíC|O DO GABTNETE TÉCNTCO DE

GESTÃO DE RECURSOS E AMBIENTE E DO EDIFíCIO DA PORTARIA, NO PORTO

DO FUNCHAL (PROJETO 522251

o Conceito

Quer o edifício do Gabinete Técnico de Gestão de Recursos e Ambiente, quer o edifício

da Portaria, no Porto do Funchal, apresentavam um elevado grau de deterioração,

considerando que não eram alvo de intervenção há algumas décadas, tendo-se tornado

imperiosa e urgente a execução daquelas empreitadas de reabilitação e recuperação,

dotando-os de condições de habitabilidade e de trabalho adequadas aos seus

funcionários e utilizadores. Entretanto a intervenção na Portaria do Porto foi realizada em

2021., faltando atualmente a intervenção no edifício da GTGRAS.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORIUGAL
TEL: 351 29t20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

Unidade:€

145 000to 52r20 00052 305207 826TOTAL

207 826Empreitada

Total Até 2021 2023Descrição
2022

Previsto
2022

Executado
2O22Grau
Execução
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2. EMPREITADAS

o Programação

O projeto de execução da empreitada de reabilitação do edifício da GTGRA está

concluído, prevendo-se o lançamento do procedimento para a respetiva empreitada

ainda durante o l-e semestre de 2023.

o Orçamento

Unidade: €

201547 275 000 L23L5 4,48% 300 000

2.s. REABTLTTAçÃO E REqUALTFTCAçÃO DO FORTE DE NOSSA SENHORA DA

coNcErçÃo ( PRoJ ET O s22261

o Conceito

Pretende-se continuar a proceder à Reabilitação e Requalificação do Forte de Nossa

Senhora da Conceição, edificação de interesse patrimonial para Região Autónoma da

Madeira cujas paredes em alvenaria de pedra já foram alvo de intervenção, no sentido de

repor as necessárias condições de segurança à operação e trânsito de passageiros e de

viaturas.

Está previsto realizar este ano a intervenção de substituição do elevador da concessão do

restaurante, por ter chegado ao fim a possibilidade de manutenção do existente, por falta

de fabrico de peças, assim como a intervenção de manutenção da escada de emergência.

Esta igualmente prevista uma empreitada que visa a impermeabilização do túnel

rodoviário, incluindo a beneficiação em termos de iluminação pública, de segurança de

peões e a reorganização de cablagem que se encontra atualmente à vista, mas que não

dispõe de disponibilidade financeira para avançar em 2023.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29720 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

300.00012315275 000201.547513 863TOTAL

513 863Empreitada

2O22Grau
2023Descrição Total Até 2021

2022
Previsto

2022
Executado
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o Programação

A execução das intervenções está prevista para a época baixa no que respeita a atracagem

de navios no Porto do Funchal (de junho até a primeira quinzena de setembro).

. Orçamento

Unidade:€

20t547 27500A 12 315 4,48% 64 600

2.6. REPARAçÕES ruO PORTO DO PORTO SANTO (PROJETO st794l

a Conceito

O molhe principal do Porto do Porto Santo encontrava-se já num estado de conservação

que evidenciava a necessidade premente de uma intervenção de fundo, onde se inclui a

repavimentação do molhe principal do porto, a reparação da caleira técnica e a

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 35L 297 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

64.600123L5275 00020L 547278 462TOTAL

278 462Empreitada

2O22Grau
Até2021 2023Descrição Total

2022
Previsto

2022
Executado
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2. EMPREITADAS

reparação/substituição dos cabeços de amarração em fim de vida, para além de outros

acessórios de cais.

Devido a sucessivas avarias na iluminação publica e à existência de equipamentos no final

de vida, surgiu igualmente a necessidade de se promover a remodelação do sistema de

iluminação pública do contra-molhe, terrapleno e acesso ao molhe principal, que se prevê

estar concluída ainda no segundo semestre de 2O23. Está prevista a substituição de toda

a iluminação existente por tecnologia LED, cabos elétricos, quadros elétricos, armários

distribuição, postes, bem como a instalação de um sistema de controlo remoto dos

projetores do terrapleno e contra-molhe, duas tomadas de terra no contra-molhe,

beneficiação das torres do terrapleno e construção de duas sapatas para a nova

localização das torres de iluminação. As luminárias e os novos postes a instalar estão de

acordo com o estudo luminotécnico executado para o porto do Porto Santo.

o Programação

A abertura do "Concurso Público para a Execução da Empreitada de Reabilitação do

Molhe Principal do Porto do Porto Santo" foifeita a 29 de abril de 20L9, tendo a proposta

mais vantajosa sido alvo de reclamação, em sede de audiência prévia, por parte do

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-5L8 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29L 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt
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2. EMPREITADAS

segundo classificado, processo esse que, após a decisão do Tribunal Administrativo sobre
t\'b cqntencioso, veio a dar razão ao concorrente reclamante. De momento a empreitada já

está em pleno desenvolvimento, estando prevista a sua conclusão para abril do corrente

ano de 2023.

O prazo de execução previsto para esta empreitada era de 240 dias (8 meses).

No decorrer dos trabalhos da empreitada de "Remodelação do Sistema de lluminação e

Redes Associadas do porto do Porto Santo" verificou-se que os pernos de fixação de duas

torres de iluminação não apresentavam segurança, havendo necessidade de construção

de duas novas sapatas. Todos os trabalhos previstos na empreitada já foram executados,

com exceção das duas sapatas que não estava incluído na empreitada, estando previsto

a sua conclusão para junho de2O23.

o Orçamento

Unidade: €

23473L LO72742 938 307 87,47 % 550 000

2.7. REPARAçÃO T REQUALIFICAçÃO DE PEqUENOS PORTOS E CAIS

2.7.t. Reabilitação do Cais da Madalena do Mar (PROJETO 52027Ì.

o Conceito

Tal como grande parte das infraestruturas de pequena/media dimensão da APRAM, o

Cais da Madalena do Mar estava a precisar de uma reabilitação/requalificação, que

neste caso incluía a contenção da falésia sobre o cais - que abrangia a remoção da rede

atual, limpeza do talude, removendo alguns dos pequenos blocos rochosos que se

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

IEL: 351 291 20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

550 000938 307L07274223473L1723 039TOTAL

1723038Empreitada

2O22Grau
Até 2021 2023Descrição Total

2022
Previsto

2022
Executado
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2. EMPREITADAS

encontram instáveis, colocação de uma nova rede de proteção em aço inox e

contenção do talude, para além do desassoreamento, da reposição dos acessórios de

cais e da promoção de uma melhor iluminação do cais e do túnel que lhe dá acesso.

Está prevista, para breve, a realização de um reforço da proteção marítima daquele

cais, cujo projeto de execução já se encontra praticamente concluído.

Programação

A empreitada de contenção está concluída.

Orçamento

Unidade: €

5L247 790 935 540273 69,27 % aO+ SAO

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

ïEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

404 580540273790 9355L 247996 L00TOTAL

996 L00Empreitada

2O22Grau
Total Até 2021 2023Descrição

2022
Previsto

2022
Executado
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2.7.2. Reabilitação do Cais do Paul do Mar (PROJETO 520271

o Conceito

Nesta intervenção estava prevista a reabilitação do manto de proteção em blocos Antifer,

que tinha escorregado ao longo dos últimos anos, decorrente das sucessivas tempestades

marítimas, deixando o muro cortina desprotegido. Acrescia a reparação do muro cortina

do cais, cuja armadura da superestrutura estava toda à vista e em estado avançado de

corrosão.

Pretendeu-se assim recuperar a infraestrutura para prevenir que os danos causados pela

agitação marítima não comprometessem gravemente a integridade do cais e evitar o seu

colapso. A dragagem não foi contemplada no projeto de execução preparado, pelo que a

APRAM tratou de providenciar a realização de um levantamento, de modo a aferir sobre

as reais necessidades, de modo a não comprometer a utilização do mencionado cais.

o Programação

A empreitada está concluída, assim como o levantamento topo-hidrográfico,

entretanto realizado para apurar as necessidades de dragagem e a conformidade da

proteção marítima executada.

APRAM - Admìnistração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt
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2, EMPREITADAS

a Orçamento

Unidade:€

1555734 832 984 649730 84,38% 104 569

2.7.3. Manutenção e Melhoramentos no Cais do Porto Moniz (PROJETO

s2o27l

o Conceito

O cais do Porto Moniz está a precisar de intervenção, se bem que de diferente magnitude

dos restantes, resumindo-se a ligeiras reparações de manutenção do betão e das

estruturas metálicas. Já no que diz respeito à instalação do depósito de combustível que

dê apoio ao abastecimento às embarcações de pesca e às marítimo-turísticas, encontra-

se praticamente concluído, aguardando a vistoria final por parte da Direção Regional de

Economia e Transportes Terrestres, para poder entrar em funcionamento.

Já no que respeita ao Cais do Seixal, aquele apresenta deficiências no seu manto de blocos

Antifer, decorrente das rigorosas condições de agitação a que é sujeito todos os anos.

Nos temporais destes últimos lnvernos, o cais ficou afetado na sua estrutura devido ao

escorregamento do manto em blocos Antifer.

Foi necessário realizar o projeto de execução para a empreitada de reabilitação, que

incluirá o reforço do manto de proteção, o preenchimento de locas existentes na

estrutura do cais dragagem na zona acostável e a reposição da iluminação e dos

acessórios de cais necessários (defensas, cabeços e guardas metálicas). A substituição da

grua de apoio às embarcações de pesca foijá realizada, em 2O2L

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira @apram.pt . www.apram.pt

104 569649 7308329843.555 7342 310 034TOTAL

2 310 034Empreitada

2O22Grau
Até2021 2023Des*ição Total

2422
Previsto

2022
Executado
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2. EMPREITADAS

o Programação

O projeto de execução encontra-se concluído e aguarda dotação orçamental para que o

procedimento para a empreitada possa dar início, considerando que foi lançado o

procedimento em 2022, mas que a melhor proposta excedia o valor base da empreitada

em larga escala, prejudicada não só pela manifesta sazonalidade de uma empreitada por

mar na costa norte mas igualmente pela conjuntura económica atual decorrente da

COVID e da Guerra na Ucrânia.

Orçamento
Unidade: €

130 53L 460 500 2IL793 45,99 o/o 188 400

2.7.4. Cais de Santa Cruz - Reconstrução do Acesso ao Cais e Recuperação do
Terrapleno (PROJ ETO 520271

o Conceito

O acesso ao cais de Santa Cruz já se encontrava num considerável estado de degradação

há vários anos, havendo vários relatórios técnicos que assim o testemunham, sendo por

isso premente esta intervenção, até porque poderá ter interferência com a faixa de

rodagem sul da Via Rápida Funchal - Machico.

A estrada de acesso ao cais tinha sérios problemas na sua contenção da encosta

sobranceira ao mar, não existindo, de todo, muros que suportassem o talude,

praticamente vertical junto ao parque de estacionamento no início do acesso ou os que

ainda existem perderam parte da sua capacidade de retenção de material no seu tardoz.

Pretendia-se, com esta intervenção, reconstruir o acesso ao cais, recuperar o terrapleno

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291,20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

21.1.193460 500130 531530275TOTAL 188 400

530725Empreitada

2O22Grau
Atê2021 2023TotalDescrição

2022
Previsto

2022
Executado
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2. EMPREITADAS

e as infraestruturas de apoio, eliminar a rampa varadouro e repor o enrocamento de

proteção do cais e dos muros de contenção da estrada.

o Programação

O projeto de execução incluiu a elaboração sondagens e estudos geotécnicos, e

considerando o montante de investimento necessário para a sua realização, houve

necessidade de dividir a empreitada em 2 fases. A 13 fase está neste momento em

execução, com um prazo de execução de 7 meses, que teve de ser prorrogado por

diversas razões, incluindo a interferência de uma empreitada da Direção Regional de

Estradas nas Abóbodas de contenção do Aeroporto lnternacional da Madeira e da Via

Rápida Funchal - Caniçal.

a Orçamento

Unidade:€

tIL034 981819 80 006 8,15o/o 614 600

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare MarÍtima da Madeira o Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

ïEL: 351 29t20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

61"4 00080 006981 81911.3.034805 641TOTAL

805 641

2A22Grau
Até 2021 2023Descrição Total

Projeto +

Empreitada

2022
Previsto

2022
Executado
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2.8.REPARAçÃO E DTNAMTZAçÃO DOS PEQUENOS PORTOS

. 2.8.1.Reabilitação do Cais da Boaventura, Santa Cruz (PROJETO 52560)

o Conceito

O Cais da Boaventura está a precisar de laboriosos trabalhos de manutenção/reabilitação,

considerando que, desde a sua construção, em 200L, nunca foi alvo de trabalhos de

manutenção que decorre da esperada ocorrência pontual de eventos extremos de

agitação marítima e a que esta infraestrutura esteve sujeita nos últimos anos, pelo que

importa proceder à sua reabilitação, que deverá incluir:

O reforço do manto resistente, quer na cabeça do molhe, quer no tronco;

Retificação dos problemas pontuais existentes no pavimento e no muro cortina;

Reabilitação dos pontões danificados;

Substituição dos elementos acessórios de cais, tais como cabeços e elementos

metálicos;

Dragagem da zona da boca da infraestrutura.

o Programação

O projeto de execução está em fase de conclusão, mas a verba prevista para a

empreitada, de 4,2 M€, extravasa a verba prevista no respetivo Contrato-Programa, pelo

que se aguarda que a tutela defina como pretende ultrapassar este entrave financeiro.

o Orçamento

Unidade: €

0 t_37 500 31279 22,75% 430000 770040

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . ïerminal 5ul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 297 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

770 000430 00031279L37 5001231279TOTAL

t23t279Projeto +

2O22Grau
2023 2024Descrição Total Até 2021

2022
Previsto

2022
Executado
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2. EMPREITADAS

2.8.2.Ampliação da Marina do Porto Santo e Reabilitação do Cais (PROJETO

s2s61)

o Conceito

Desde a sua construção, nos anos 80, os cais do Porto do Porto Santo, quer do molhe

principal, quer do contra-molhe nunca foram alvo das devidas obras de manutenção na

sua fundação, zona essencial na garantia de estabilidade de qualquer infraestrutura

portuária e a que devem ser sujeitas este tipo de obras marítimas, pelo que a sua

reabilitação incluirá:

Reconstituição do pé de talude do cais, incluindo o preenchimento das

infraescavações identificadas na inspeção realizada pelo LREC;

Preenchimento de possíveis locas que venham a ser identificadas;

Reabilitação do pavimento e das caleiras técnicas do contra-molhe;

Substituição de parte dos acessórios de cais, tais como escadas quebra-costas.

Já no que diz respeito à ampliação da Marina do Porto Santo, com vista à sua futura

concessão, é necessário promover a realização da obra marítima que venha a abrigar essa

ampliação, através da construção de uma infraestrutura marítima no interior ao Porto do

Porto Santo. O respetivo projeto de execução está em fase de conclusão, faltando neste

momento o estudo/simulação de navegabilidade de modo a que os pilotos da APRAM e

do Lobo Marinho possam aferir da operacionalidade dos cais mediante aquela obra de

abrigo.

o Programação

Este ano pretende-se concluir o projeto de execução de ampliação da marina, estando

previsto o projeto de execução de Reabilitação do cais do contra-molhe para 2023 e a

respetiva empreitada para o ano de 2023 e 2024. A verba prevista para a realização da

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal '9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29L 20 86 00' portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt
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empreitada de ampliação dtr marina do porto santo será da ordem dos 15 M€, não

prevista neste Contrato-Programa.

o Orçamento

Unidade:€

O 272500 108 336 39,760/o 200 000 1 550 OOO

2.8.3.Reestruturação do Fundeadouro de Câmara de Lobos (PROJETO 52562)

o Conceito

Pretende-se, com esta intervenção, instalar um passadiço dedicado aos pescadores que

possuem embarcações fundeadas na baía de Câmara de Lobos e de infraestruturas de

apoio que facilitem a atividades piscatória, como sejam o fornecimento de água e de

eletricidade.

o Programação

Este ano pretende-se lançar o procedimento para a realização do projeto e execução,

assim como para a respetiva empreitada.

o Orçamento

Unidade:€

30 s51 6s 000 22843 36,t4o/o 205 000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29I 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

1 5s0 000200 000108 336272 5001 8s8 335TOTAL

1 858 336Empreitada

2023 2024Descrição Total Atézozt 2022
Previsto

2022
Executado

2O22Grau
Execução

205 00022 84365 00030 5s1258 395TOÏAL

258 39sEmpreitada

2O22Grau
Até202L 2A23Descrição Total 2022

Previsto
2022

Executado
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2. EMPREITADAS

2.8.4. Substituição da Vedação e do Sistema de Controlo de Acessos do Porto

do Funchal (PROJETO 53073)

o Conceito

Pretende-se, com esta intervenção, a substituição da vedação e do sistema de controlo

de acessos ao porto do funchal.

o Programação

Este ano pretende-se iniciar os trabalhos do projeto e execução, estando prevista a

execução na totalidade durante o ano de2O24.

o Orçamento

Unidade:€

225 000 400 000

2.9. EMPRETTADA DE REABTLTTAçÃO DO TERRAPLENO DO PORTO DO CAN|çAL
(PROJETO s23381

o Conceito

O terrapleno do Caniçal tem apresentado diversas patologias, não só devido ao processo

construtivo adotado aquando da sua construção, como devido à sua intensa utilização,

que tem vindo a ampliar todas essas patologias e que carecem de retificação.

Para além disso importa reabilitar as redes técnicas existentes, desde a rede de água, à

de incêndios, de eletricidade, CCTV, incluindo a substituição das vedações.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291, 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

400 00022s 000625 000TOTAL

625 000Empreitada

Total 2423 2024Descição
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2. EMPREITADAS

o Programação

O procedimento concursal para a empreitada está a decorrer, prevendo-se o início da

empreitada no 2e semestre de2023, que terá uma duração de 3 anos.

. Orçamento

Unidade: €

54 036 130 000 56 736 43,640/o 2 938 690 2 938 690 2 548 910

OB5: Face oo aumento dos custos das empreitadas no otual conjuntura, e verba prevista para a

realização da empreitada obrigará a um reforço do respetivo Contrato-Progrqma, considerando os

valores opresentados o concursor pelo que se aguarda o reforço do Controto-Programa que lhe deu

orísem (CP 2020).

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . ïerminal Sul do Porto do Funchal ' 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291,20 86 00 . portosdamadeíra@apram.pt . www.apram.pt

2 548 9L02 938 6902 938 69056736130 00054 0368 537 063TOTAT

8 537 063Empreitada

2022 Grau
2023 2024 2025Descrição Total AtêzozL

2022
Previsto

2022
Executado
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/8!@ 3. AQUTSTçÕES E SERV|çOS

3. AqUt$çõES E SERVTçOS

3.1. AQUTSTçÃO DE SOFTWARE (PROJETO s28271

Aquisição de sistemas operativos "Windows" para renovação do parque

informático da APRAM.SA

Funchal

Aquisição de software de controlo de acessos para o Centro Náutico de São Lázaro

/ Marina do Funchal para integração com o sistema do Cais 8.

o Orçamento

Unidade:€

3.2. MEIOS DE SUPORTE BÁSICO PARA A ASSTSTÊNCA ÀS EMBARCAçÕES
(PROJETO st472l
o Conceito

Aquisição de equipamentos e meios necessários à frota marítimo-portuária e marítimos

destinados à salvaguarda da vida humana no mar e certificação das embarcações, em

cumprimento das Convecções lnternacionais, nomeadamente a SOLAS e a STCW.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL
TEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

4 6365 0r220 000

9 648

9 648TOTAL

'4:..iìrjíiìl't.jtij(r i!t,;Ìur) (fÌtrlC,SOFTWARE

2023Descrição Ïotal Até202t

'., (,\, '.,,.

2022
Previsto

2022
Executado

2O22Grau
Execução
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a Orçamento

Unidade: €

252263 250 000 65 866 26,35% L96 850

3.3. MoDERNtzAçÃo DA FERRAMENTARTA MARíTrMo-poRTUÁnrn (pRoJETo

st47sl

o Conceito

Remodelação do espaço para armazenamento do material necessário para a manutenção

das embarcações e aquisição de novos equipamentos e diversas ferramentas de

a poio/n ecessários à atividad e ma ríti mo-portuá ria.

o Orçamento

Unidade: €

L5 999 5 000 0 o% L8 000

3.4.MODERNTZAçÃO DO EqUTPAMENTO ADMTNTSTRATTVO (PROJETO 5L47tl

o Conceito

Este projeto visa a aquisição de equipamentos administrativos diversos, para equipar os

serviços que hoje não dispõem de equipamentos e para substituição de outros em fim de

vida útil.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, 5.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

65 866255 000252263sL4979TOTAL

5t4979Aquisições

2O22Grau
Até 2021Total 2023Descrição

196

8s0

2022
Previsto

2A22
Executado

18 0005 000L5 99933 999TOTAL

33 999Aquisições

2O22Grau
Total Aré2021 2023Descrição

2022
Previsto

2022
Executado
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Orçamentoa

Unidade:€

18 598 15 000 tO t78 67,860/o 18 000

3.s. REPARAçÃO Or DEFENSAS E AqUrSrçÃO DE NOVAS DEFENSAS PARA O
PORTO DO FUNCHAL (PROJETO s22L7l

o Conceito

Aquisição de material para a manutenção/reparação das defensas do molhe sul do Porto

do Funchal e aquisição defensas tipo YOKOHAMA 2.5 x 5.5 com esteira e defensas tipo

YOKOHAMA 2.0,X 3.5 sem esteira para o Porto do Funchal, elaboração de projeto técnico

com a melhor solução para a instalação de defensas no cais 6 do Porto do Funchal para

acostagem do rebocador no caso de não existir disponibilidade no cais 2. Avaliação

técnicas das defensas rotas.

O processo de manutenção das defensas é um processo contínuo, e estão sujeitas ao tipo

desgasto provocado durante a época alta de navios em escala no porto, que também

coincide com o período onde existe maior agitação marítima dentro do porto.

o Programação

Continuação dos trabalhos de manutenção com aquisição de material necessário para a

montagem de esteira.

Março de 2023, adjudicação à Segundos ltinerantes, Lda para o fornecimento de 6

defensas com prazo de entrega de74 semanas.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291.20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

18 00010 1781_5 00018 59846776TOTAT

46776Aquisições

2O22Grau
Até 2021 2023Descrição Total

2022
Previsto

2022
Executado
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Abril de 2023, procedimento para aquisição de material necessário à montagem de

esteira, avaliação e reparação das defensas rotas por técnicos especializados na área.

Estudo com elaboração de projeto com a melhor solução para a instalação de defensas

no cais 6 e execução até ao final do 3 semestre de 2023.

o Orçamento

Unidade:€

L35 870 307 000 18 3s4 5,98Yo 151686

3.6.MANUTENçÃO DAS MANGAS DE EMBARqUE E DESEMBARQUE DE

PASSAGETROS DO PORTO DO FUNCHAL (PROJETO s2028)

o Conceito

Manutenção/desmontagem das duas mangas de embarque e desembarque de

passageiros do porto do Funchal.

liluilt m

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt' www.apram.pt

18 354307 00013s 87030s 9L0TOTAL 1s1 686

305 910Reparação

2O22Grau
Até2021 2023Desrição Total

2022
Previsto

2022
Executado
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3. AQUTSTçÕES E SERV|ÇOS

Orçamento

Unidade: €

L4943 40000 0 40 000

Conceito

Este projeto visa reduzir o tempo e o custo das exportações e importações na Região,

eliminando a duplicação de formulários e integrando por webseryices os sistemas das

demais autoridades e uma aplicação interface que integre com os sistemas do leque

empresarial regional. Desta forma as pequenas e medias empresas poderão ter maior

e mais ágil acesso ao mercado marítimo, facilitando toda a logística das exportações e

importações de e para a Região.

O Desenvolvimento de um Sistema de Comunidade Portuária integrado com software,

equipamento incluindo Smart Sensors e a renovação de infraestrutura de redes nos

Portos na RAM, bem como os necessários serviços de integração e instalação para

todas as componentes do projeto.

Programação

Os trabalhos relativos a este projeto foram iniciados em 2022, estando prevista a

execução na totalidade durante o ano de2O25.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

3.7.TD-C19-|O5-RAM: SECTOR PORTUÁR|O/LOGíST|CA - CR|AçÃO DE pCS (PORT

coMMUNrTy SYSTEM) (PROJETO s2828)

a

a

o

40 00040 000L494354943TOTAL

54943Reparação

2A22Grau
Até 2021 2023Descrição Total

2022
Previsto

2022
Executado
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a Orçamento

Unidade:€

520 000 207 soo 207 500 20 000

3.8. GREEN PORTS MADETRA (PROJETO 53055)

o

Conceito

Projeto inscrito inicialmente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, mas

que, considerando as atuais metas definidas pela UE para a descarbonização, é

prioritário implementar, estando em fase de conclusão a legislação que tornará estes

sistemas mais sustentáveis em termos ambientais obrigatórios até 2030, quer para

carga contentorizada, quer para navios de cruzeiros.

Este projeto permite estudar a viabilidade de implementação de sistemas OPS (On-

shore Power Supply) nos portos do Funchal, Caniçal e Porto Santo, de modo a dotar as

infraestruturas portuárias com tomadas de terra com ligação à rede elétrica,

permitindo aos navios atracados desligarem os motores em portos e diminuindo as

emissões de poluentes para a atmosfera dentro da área portuária.

Programação

Atualmente, decorrem estudos técnicos, financeiros e ambientais envolvidos na

descarbonização dos três grandes portos da Região Autónoma da Madeira que fazem

parte da rede transeuropeia de transportes - o Porto do Funchal, o Porto do Caniçal e

o Porto do Porto Santo. Desta feita, está a ser aferido a exequibilidade na

implementação do fornecimento de energia elétrica nos portos suprarreferido

preconizando cumprir com os objetivos climáticos da União Europeia no âmbito da

APRAM - AdmÌnistração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291,20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt ' www.apram.pt

a

207 500520 000955 000TOTAL 20 000207 500

955 000Projeto

2023 2024Descrição Total 2025 Seguintes
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neutralidade climática e fornecer um plano para outros portos que se debatem com

constrangimentos específicos frequentemente enfrentados pelas regiões

ultraperiféricas da União Europeia decorrentes da sua localização geográfica remota,

insularidade e dependência.

Orçamento

Unidade: €

315 225 4,1860 L3,28% 605 622 4Xt 653

3.9. AqUrSrçÃO DE EqUTPAMENTOS DE MOVTMENTAçÃO E VEICULOS

AUTOMóVE|S (VTATURAS, GRUAS E EMPTLHADORES) (53063)

a Conceito

Aquisição (em regime de propriedade plena ou outro) de viaturas, quadriciclos e

equipamentos portuários, para substituição dos existentes que se encontram no fim de

vida útil, outros que se encontram em fase de abate e de forma a suprir necessidades

existentes de equipamentos para auxílio à atracação de navios e movimentação de cargas

e de bagagens de porão em operações de turna round, pretendendo-se que o
equipamento tenha emissões de CO2 baixas, amigo do ambiente, reunindo condições de

maior e mais eficiente operacionalidade.

Orçamento

a

a

Unidade:€

2s5.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Suldo Porto do Funchal .9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351. 79t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt ' www.apram.pt

411- 6536A5 62241 8603t5 2251 059 13sTOTAL

1 059 135Estudo

2O22Grau
Total 2023 2024Descrição

2022
Previsto

2022
Executado

255.0002s5.000TOïAt

255.000Aquisições

Total 2023Descrição
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4. PERSPETIVAS FUTURAS - NOVOS INVESTIMENTOS

4.1. EMeRETTADA DE corusrnuçÃo Do pRoLoNGAMENTo Do MoLHE DA
PONTINHA E CAIS 8 DO PORTO DO FUNCHAL

Conceito

Esta empreitada pretende implementar o projeto atualmente em execução e que tem

como objetivos:

1) Prolongamento do molhe cais do Porto do Funchal (molhe da Pontinha), de modo

a otimizar as condições de abrigo do porto e da marginal da cidade, e a

operacionalidade na bacia portuária. Essas melhorias compreendem a criação de

um cais acostável com pelo menos 400 m de extensão no intradorso do

prolongamento do molhe, mantendo-se preferencialmente o alinhamento do

cais 3 existente, garantindo as condições de acostagem no cais 8 com

operacionalidade superior a 95% em qualquer época do ano e reduzindo as

condições de reflexão e agitação no interior da bacia portuária que permitam a

acostagem plena dos demais navios nos diversos cais existentes, também em

qualquer época do ano e em idênticas condições de operacionalidade.

2) Prolongamento do atual cais 8 do porto do Funchal, ainda em estudo quanto à

natureza e características do mesmo.

Programação

Estando a finalização do referido projeto prevista para o final do ano de 2023, prevê-

-se a realização da correspondente empreitada mediante cabimento orçamental, que

se prevê ocorrer nos anos seguintes, até 2028.

o

a

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira r Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29I 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt
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a Orçamento

Unidade: €

s.000.000 30.000.000 12s.000.000

4.2. REFoRMULAçÃo Do pRoJETo ExrsrENTE Do ARRUAMENTo oe llcnçÃo
ENTRE A PRAçA CR7 E A RAMPA ROLL ON - ROLL OFF NO PORTO DO FUNCHAL

o Conceito

Com vista à melhor circulação interna no Porto do Funchal, que proporcionasse um

adequado acesso quer à Lota do Funchal, quer à Rampa RO-RO do cais dedicado aos

Ferries, para além de criar uma facilidade de acesso entre o cais norte e o molhe sul,

procedeu-se à reformulação do projeto existente para a construção de uma estrada com

6,5m de largura, ladeada por dois passeios de 1,5m.

Essa obra ficou entretanto aquém do previsto, por não ter sido possível reabilitar o troço

entre o Entreposto Frigorífico da Lota e a Rampa RO-RO, considerando a necessidade de

se garantir a operacionalidade da Lota enquanto decorria a referida empreitada, mas que

se pretende executar o quanto antes, de modo a elevar as condições de acessibilidade e

de circulação dos peões/turistas que se prevê virem utilizar a referida via.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Termínal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 297 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt' www.apram.pt

125.000.00030.000.0005.000.000160.000.000TOTAL

160.000.000Empreitada

2024 2025Descrição Total
2O26 e

seguintes
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a Programação

Estima-se que a empreitada venha a ser realizada no primeiro semestre de 2024.

a Orçamento

Unidade: €

4.3. ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A NAVIOS

o Conceito

Considerando as atuais diretivas europeias, no sentido da redução da emissão de gases

poluentes e de Efeito de Estufa, é premente a redução da combustão dos navios quando

em porto. Para que se possa caminhar neste sentido é fulcral criar um sistema de

abastecimento de energia elétrica a navios, com recurso a energias limpas. É pretensão

da APRAM acorrer a financiamento europeu, tendo concorrido com este projeto, para o

efeito, ao Fundo de Recuperação e Resiliência, acabando por não ter sido englobado no

mesmo. Não obstante, tem concorrido a outros apoios em termos de estudos, os quais

não foram aprovados até ao momento.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.
Gare Marítima da Madeira . Terminal 5ul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 297 20 86 00 . portosdamadeira @apram. pt . www.apram.pt

Empreitada

TOTAL

Descrição Total

190.000

190.000

2024
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A

-

-

rIrIIII

o Programação

Estima-se que o projeto se desenvolva em 2024, devendo a empreitada ocorrer a partir

desse ano.

o Orçamento

Unidade:€

4.4 REABTHTAçÃO DA GARE MARíilMA DA MADEIRA

o Conceito

A Gare Marítima da Madeira terá de ser alvo de avultadas obras de

reabilitação/manutenção, considerando os inúmeros problemas advindos de problemas

na estanquicidade da cobertura que se traduziram em diversos danos interiores ao

edifício, nomeadamente nos tetos falsos, nos pavimentos de madeira, nas infraestruturas

elétricas/informáticas e outras. Acrescem outras patologias devido à proximidade ao

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira r ïerminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29I 20 86 00. portosdamadeira@apram.pt'www.apram.pt

11.000.0001.s00.00012.500.000TOTAL

12.500.000
eem itada

Estudos, projetos

Descrição Total 2O25 e seguintes2024
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Estima-se que a empreitada venha a se iniciar em2024.

Orçamento

Unidade:€

350.000 650.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare MarÍtima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-51-8 FUNCHAL - PORTUGAL
TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

4. Perspetivas Futuras - Novos lnvestimentos

ambiente marítimo, como sejam as patologias relacionadas com as caixilharias e com os

elementos metálicos que precisam de ser mantidos ou até, em alguns casos, substituídos.

Existem igualmente problemas estruturais, relacionados com a localização da Gare numa

infraestrutura marítima que tem movimentos contínuos decorrentes da ação das ondas e

que importam resolver. Por fim há trabalhos relacionados com a manutenção do edifício

tais como sejam as pinturas e outros.

Programaçãoa

a

650.000350.0001.000.000TOTAL

1.000.000Empreitada

Total 2024Descrição
2O25 e

seguintes
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4.5 ADAPTAçÃO OOS ESPAçOS SOB A AVENIDA SÁ CRnrue IRO

o Conceito

Os espaços existentes sob a ampliação da Avenida Sá Carneiro e localizados dentro da

área de jurisdição da APRAM, S.4., encontram-se no tosco, pelo que urge adaptar os que

se destinam à APRAM e nomeadamente à utilização portuária, quanto à instalação de

escritórios de apoio e de instalações técnicas.

Programação

Estima-se que a empreitada venha a se realizar em 2024.

o Orçamento

Unidade: €

500000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira o Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt ' www.apram.pt

s00.000s00.000TOTAL

s00.000Empreitada

Total 2024Descrição
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4.6 REqUALTFTCAçÃO DO ESTALETRO NAVAL DO CAN|çAL

o Conceito

A intervenção nesta área existente no Porto Comercial do Caniçal, adjacente à área do

terrapleno onde decorre a operação portuária, está prevista no projeto de execução de

Reabilitação do Terrapleno do Porto do Caniçal como Fase 2.

Pretende-se assim adaptar a infraestrutura aos tempos atuais e às necessidades

evidenciadas pelos stakeholders.

Programaçâoa

a

Estima-se que a empreitada venha a se iniciar em 2O26.

Orçamento

Unidade: €

5.100.000 850.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira o Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29L 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

850.0005.100.000s.9so.000TOTAL

5.950.000Empreitada

Total 2026 2027Descrição
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4.7 REABTLTTAçÃO DA TORRE DE PTLOTOS DO PORTO DO CANIçAL

o Conceito

A Torre de Pilotos do Porto do Caniçal tem mostrado várias patologias decorrentes da sua

idade e de algumas opções arquitetónicas que importa resolver. É o caso da rede de águas

e esgotos e do revestimento exterior em aço corten que necessitam de intervenção

imediata por questões de operacionalidade e de segurança dos utentes.

o Programação

Estima-se que a empreitada venha a se realizar em 2024 e 2025.

o Orçamento

Unidade:€

4.8 PLANO ESTRATEGICO DA APRAM, S.A.

o Conceito

Considerando que há alguns anos a APRAM, S.A. não possui um plano estratégico - um

documento de reflexão sobre o posicionamento e o desempenho das suas

infraestruturas, onde são definidos um conjunto de opções quanto ao desenvolvimento

futuro, e a sua conversão num conjunto de orientações estratégicas - e a situação atual

pandémica decorrente do COVID'19, este é o timing para se diligenciar o referido plano,

da maior importância para promover ações coordenadas e orientadas de futuro.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira @apra m.pt . www.apram.pt

150.000150.000300.000TOTAL

rlt:Í0 l(]Ì.cìol300.000Empreitada

Total 20252024Descrição
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a Programação

Unidade:€

50.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira r ïerminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL
TEL: 351 297 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2O23.

o
l.'t

Orçamento

Unidade:€

8s.000

4.9 VEDAçÃO DO MURO-CORT|NA DO MOLHE DA PONT|NHA

o Conceito

Vedação do muro-cortina por questões de segurança de modo a evitar a presença de

pessoas alheias à operação junto às tubagens técnicas de alimentação dos postos de

acostagem (água e combustível).

Programação

Estima-se que esta esta empreitada se venha a realizar em2O24

Orçamentoa

8s.0008s.000TOTAL

85.000Empreitada

Total 2023Descrição

50.00050.000TOTAL

50.000Empreitada

Total 2024Descrição
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4.Lo REABTLTTAçÃo oo TERRAILENo Do cAts 8

o Conceito

Rearranjo do terrapleno de apoio ao Cais 8, no que diz respeito aos quiosques de apoio

às atividades marítimo-turísticas, incluindo instalações sanitárias, iluminação pública,

instalação de CCTV/redes acessórias (cabo de fibra ótica) e renovação de pavimentos.

Programaçãoa

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2024.

Orçamento

Unidade: €

4.Lt ADAPTAçÃO DAS TNFRAESTRUTURAS E EDIFíCIOS DA APRAM ÀS

oBRTGAçõES lrenrs DA EFrcrÊNcrA ENERGÉflCA

Conceito

Substituição dos sistemas de iluminação elétrica exteriores e interiores das

infraestruturas e edifícios da APRAM por sistemas LED e colocação de sistemas de

energias alternativas para o abastecimento de energia elétrica a essas mesmas

infraestruturas e edifícios (ex. painéis fotovoltaicos).

Programação

Estima-se que esta esta empreitada se venha a realizar em2024 e2025.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

ïEL: 351 29I 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

1s0.000400.000TOTAL 2s0.000

Empreitada

Descrição Total

400.000

20252024
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a Orçamento

Unidade: €

400.000 400.000

4.t2 SUBSTTTUTçÃO DOS pERíUernOS DE VEDAçÃO |SPS DOS PORTOS DO

FUNCHAL E CAN!çAL E CR|AçÃO OO PORTO SANTO

Conceito

Substituição dos perímetros de vedação ISPS dos portos do Funchal e Caniçal e criação do

do Porto Santo de modo a cumprir com o Regulamento de ISPS, obrigatório à realização

da operação portuária.

Programaçãoa

Estima-se que esta esta empreitada se venha a realizar em2O24 e2O25

a Orçamento

Unidade: €

200.000 150.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291,20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

400.000400.000800.000TOTAT

800.000Empreitada

Total 2024 202sDescrição

150.000200.000350.000TOTAL

350.000Empreitada

Total 2024 2025Descrição
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4.L3 REABTLTTAçÃO E CERTTFTCAçÃO DO HELTPORTO DO PORTO MON|Z

o Conceito

Reabilitação necessária à reativação do heliporto existente no Porto Moniz, de modo a

permitir a sua utilização quer em situações de emergência quer em ações comerciaís de

apoio à economia local.

Programação

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2024.

a Orçamento

Unidade: €

4.L4 ATUALTZAçÃO E UNTFTCAçÃO OO STSTEMA DE SEGURANçA DE CONTROLE

DE ACESSOS DO PORTO DO FUNCHAL

a Conceito

Atualização e instalação dos equipamentos necessários ao cumprimento dos requisitos

de segurança em termos de controle de acessos do Porto do Funchal e integração das

diversas zonas num sistema único de controle.

Programação

Estima-se que esta empreitada venha a se realizar em2024 e2O25.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TE L: 35 1 29L 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

Descrição Total

200.000

200.000

2024 2025
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o Orçamento

Unidade: €

100.000 1s0.000

4.1s ATUALTZAçÃO DO pATRtMÓNtO DA APRAM

O Conceito

Atualização do levantamento do património e respetiva valorização/avaliação tendo por

fim vários objetivos (infraestruturais, prestação de contas da APRAM, etc.).

a Programação

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se realizar em 2024 e 2025

Orçamentoa

Unidade: €

12s.000 125.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . ïerminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORïUGAL
TEL: 351 297 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

150.000100.000350.000TOTAL

350.000Empreitada

Total 2024 2025Descrição

125.000125.000250.000TOTAL

2s0.000Empreitada

Total 20252024Descrição
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4.16 REABTLTTAçÃO DO ESPAçO DEDICADO À MANUTENçÃO DOS

EQUTPAMENTOS MARíïMOS DA APRAM E CONCLUSÃO DO CAIS 7/SÃO

IÁznnO Do PoRTo DO FUNCHAL

a Conceito

Reabilitação do Espaço dedicado à Manutenção dos Equipamentos Marítimos da APRAM,

necessário realizar desde a empreitada de relocalização do Troço Final da Ribeira de São

João, que aguarda execução pela SREI e que é fulcral ao desenvolvimento da operação

portuária no Porto do Funchal e realização dos trabalhos finais necessários à plena

utilização do cais 7 (incluindo os trabalhos em falta dentro da galeria técnica sob a Av. Sá

Carneiro e nos espaços da APRAM sob o BeerHouse decorrentes da relocalização da

ribeira).

Programação

Estima-se que esta empreitada se venha a realizar em 2O24 e 2025.

a Orçamento

Unidade:€

4.L7 REABTLTTAçÃO DO CAIS DO PORTO DA CRUZ

Conceito

Reabilitação do Cais do Porto da Cruz de modo a permitir a sua plena utilização por parte

dos utentes.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira r Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORïUGAL

TEL: 351 29120 86 00 . portosdamadeira@apram.pt'www.apram.pt

Total 2025

1.s00.000

1.500.000

2024Descrição

llrü0r 
'Cltrlt)
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a Programação

Estima-se que esta empreitada se venha a realizar em 2024 e 2025

a Orçamento

Unidade: €

s0.000 250.000

4.18 REABIL|TAçÃO DO MOLHE pRtNCtpAL DO PORTO DO CAN|çAL

o Conceito

Trabalhos necessários à Reabilitação do Porto do Caniçal, único porto de carga da Madeira

e que se encontra amplamente necessitado de obras de conservação, incluindo a devida

monitorização.

o Programação

Estima-se que esta empreitada se venha a realizar em 2024 e 2025.

. Orçamento

Unidade:€

800.000 3.200.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt ' www.apram.pt

250.00050.000300.000TOTAL

300.000Empreitada

Total 2024 2A2sDescrição

3.200.000800.0004.000.000TOTAL

4.000.000Empreitada

Total 2024 2025Descrição
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4.L9 REABTLTTAçÃO DO ED|FíC|O DE ESCRTTÓn|OS DO PORTO DO CANIçAL

o Conceito

Reabilitação do Edifício de Escritórios do Porto do Caniçal, necessitado de algumas obras

de conservação e que poderão vir a ser alugados e assim constituem uma fonte de

receitas para a APRAM.

o Programação

Estima-se que esta empreitada se venha a realizar em 2024 e 2025.

o Orçamento

Unidade: €

4.20 MONTTORTZAçÃO AMBTENTAL DO PORTO DO CAN|çAL

a Conceito

Monitorização ambiental desta infraestrutura, considerando o seu caráter obrigatório,

decorrente da construção do molhe principal do Porto do Caniçal.

Programação

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2O24.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

1s0.000100.0002s0.000TOTAL

250.000Empreitada

Descrição Total 2024 2025

Pá9. 50



Ê PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2023-2025

4. PerspetÍvas Futuras - Novos lnvestimentos

a Orçamento

Unidade: €

30.000 30.000

4.2L ATUALTZAçÃO DOS PLANOS DTRETORES DO PORTO DO FUNCHAL E DO PORTO

DO PORTO SANTO

a Conceito

Atualização dos Planos Diretores do Porto do Funchal e do Porto do Porto Santo, ambos

com perto de 20 anos e que se encontram totalmente ultrapassados e que servirão de

base às concessões previstas realizar de modo a incrementar as receitas da APRAM

o Programação

Estima-se que esta prestação de serviços se venha a realizar em2024 e2025.

Orçamento

Unidade: €

75.000 75.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-5L8 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291,20 86 00. portosdamadeira@apram.pt. www.apram.pt

30.00030.00060.000TOTAL

60.000Empreitada

Total 2024 2025Descrição

7s.00075.000150.000TOTAL

150.000Empreitada

Total 2024 2425Descrição
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4.22 ESTUDO DE ADAPTAçÃO OAS TNFRAESTRUTURAS PORTUÁRnS DA RAM ÀS

ALTERAçõES CL|MÁT|CAS

o Conceito

Considerando os recentes relatórios mundiais sobre o avanço das consequências

relacionadas com as alterações climáticas, torna-se essencial desenvolver estudos que

permitam à Região adaptar as suas infraestruturas portuárias atempadamente, criando

elementos de base que sirvam à candidatura a financiamento comunitário

a Programaçâo

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2O23

o Orçamento

Unidade: €

4.23 REABTLTTAçÃO DO CA|S DO PORTO NOVO

a Conceito

Reabilitação do Cais do Porto Novo de modo a garantir a sua plena utilização por parte

das areeiras, sendo este único porto destinado a esta atividade. Serão trabalhos de

dragagem, de reabilitação dos cabeços de amarração, das defensas e do betão armado

do molhe.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira o Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

80.00080.000ÏOTAL

80.000Empreitada

Descrição Total 2023
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Programação

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2024.

Orçamento

Unidade: €

4.24 REABTHTAçÃO OO TERRAPLENO DO PORTO DO PORTO SANTO

o Conceito

O terrapleno do Porto do Porto Santo apresenta patologias decorrentes da falta de uma

intervenção profunda nos últimos anos e que importa sanar (ao nível do betão armado,

pavimentos, caleiras técnicas, drenagem de águas pluviais, vedações, zona do travelift,

proteção marítima interior do porto, iluminação de apoio à operação, etc.), considerando

que aquela é a única infraestrutura da ilha que garante o abastecimento à RAM. Mesmo

com a concessão de parte do terrapleno, continuarão a existir diversos trabalhos de

profunda manutenção.

a Programação

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2024.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira o Terminal Sul do Porto do Funchal .9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram. pt . www.apram.pt

Descrição Total 20252024

3.000.000 rl"lit0),JqoJÍiì
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Orçamento

Unidade:€

300.000 L.700.000

4.25 DRAGAGEM DO PORTO DO PORTO SANTO

o Conceito

Trabalhos obrigatórios e fundamentais de modo a garantir a segurança da operação

portuária.

o Programação

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se realizar em 2025.

o Orçamento

Unidade:€

500.000

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal ' 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29L 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt' www.apram.pt

1.700.000300.0002.000.000TOTAL

2.000.000Empreitada

2025 e seguintesTotal 2024Descrição

500.000500.000ïOTAt

s00.000Empreitada

Total 2025Descrição
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4.26 AIARGAMENTO DO MOLHE PRINCIPAL DO PORTO DO PORTO SANTO

a Conceito

O estrangulamento existente no atual Molhe principal do Porto do Porto Santo provoca

diversas dificuldades na coordenação das diversas operações que lá se operam (carga,

ferry e cruzeiros, para além da interoperabilidade com a mobilidade terrestre).

o Programação

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em2024.

o Orçamento

Unidade: €

4.27 AMPUAçÃO On MARTNA DO PORTO DO PORTO SANTO

o Conceito

Considerando que o projeto de execução está em fase de conclusão e que a futura

concessão da Marina do Porto Santo engloba 2 fases - uma que contempla o modelo

atual, sem a ampliação, e outra que considera o modelo ampliado, com capacidade ara

mais cerca de L3L embarcações.

Programaçãoa

Estima-se que esta empreitada venha a se iniciar em 2025.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29L 20 86 00 . portosda madeira @apram.pt . www.apram.pt

s.2s0.000250.0005.500.000

Empreitada

TOTAL

",' .rlt',i.l)1udC..1Ìl',Í(r; ioIúÌ{)'

Descrição Total 2025 e seguintes

s.s00.000

2424
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o Orçamento

Unidade: €

300.000 14.700,000

4.28 PROLONGAMENTO DO MOLHE PRINCIPAL DO PORTO DO PORTO SANTO

a Conceito

O comprimento atual do Molhe principal do Porto Santo torna de difícil gestão a

coexistência do ferry e de navios de cruzeiro naquele porto, estando previsto há quase

20 anos o seu prolongamento em 150m.

o Programação

Estima-se que a prestação de serviços venha a se iniciar em 2025, prevendo-se a

realização da empreitada para os anos seguintes.

o Orçamento

Unidade:€

300.000 14.700.000

APRAM - Administração dos Portos da Regìão Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal ' 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira @apram.pt' www.apram.pt

14.700.000300.00015.000.000TOTAT

15.000.000Empreitada

Total 2Q26 e seguintes2025Descrição

300.00015.000.000TOTAL 14.700.000

15.000.000Empreitada

Total 2O26 e seguintes2025Descrição
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4.29 AQUTSTçÃO E UNTFTCAçÃO DO STSTEMA DE SEGURANçA DE CONTROLE DE

ACESSOS DO PORTO DO CANrçAb STSTEMA DE V|DEO VrGrLÂNCn (CCTVI E

srsTEMA AUTOMÁTICO DE DETEçÃO Oe |NCÊNDIOS (SAD|)

Conceito

lnstalação dos equipamentos necessários ao cumprimento dos requisitos de segurança

em termos de controle de acessos do Porto do Funchal, Vídeo Vigilância e Segurança

contra lncêndios bem como a integração das diversas zonas num sistema único de

controle.

Programaçãoa

Estima-se que esta prestação de serviços venha a se iniciar em 2024.

a Orçamento

Unidade: €

4.30 CONSOLTDAçÃO DA FALÉSn E CONSTRUçÃO DA RAMPA VARADOURO DO

cArs DA RTBETRA BRAVA (PROJETO s2237Ì.

a Conceito

A escarpa existente no Cais da Ribeira Brava, entre a boca nascente do túnel de acesso

ao cais e a rampa varadouro, sempre foi uma zona instável, com uma heterogeneidade

de materiais com diferentes comportamentos que provocaram diversas derrocadas

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . ïerminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

TotalDescrição 2024 2025 e seguintes

/ ',i01. íclct0)370.000
I
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graves ao longo dos tempos, tendo sido em tempos colocada uma rede de contenção

que ultimamente já se encontrava demasiado degradada, para além de tensionada

devido aos desprendimentos de diversos blocos rochosos, alguns de dimensões

razoáveis. Também era possível verificar que, entre a rede de contenção existente e a

entrada do túnel, existiam zonas onde o basalto já se encontrava muito fraturado,

ameaçando a queda de rochas. Foi necessário por isso intervir, em2O2L, para retirar

um desses dois blocos rochosos de grandes dimensões e ancorar o outro.

Agora, na continuidade desses trabalhos, é necessário refazer toda a contenção

daquela arriba, com maior intervenção na zona acima identificada, já que na zona

localizada entre o túnel e o farol (para sul/poente), aparentemente e pelo que é

possível observar, a escarpa não se encontra tão fraturada. Pretendia-se igualmente

executar uma nova rampa com as características da anterior (comprimento, largura,

inclinação), mas com outra orientação dado que a atual, segundo a informação dos

pescadores, não funciona devido à sua orientação, mas segundo o projetista, a nova

orientação sugerida era igualmente exposta à agitação marítima, para além de se

aproximar demasiado à falésia na zona de maior risco de derrocadas, pelo que foi

abandonada essa pretensão, por questões de segurança.

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29L 20 86 00 . portosdamadeira @apra m. pt' www.apram.pt
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Considerando que a intervenção se veio a demonstrar bastante mais custosa do que

previsto, enquanto não existe cabimento orçamental para fazer esta intervenção, a

. APRAM tem promovido anualmente a devida limpeza da escarpa, pelos rocheiros da

Secretaria Regional dos Equipamentos e lnfraestruturas, de modo a salvaguardar as

condições mínimas de segurança aos utentes daquela infraestrutura.

o Programação

O Projeto de execução está concluído, mas a verba neressária, avaliacla em cerca de

2,5 M€, excedeu o valor incluído no respetivo Contrato-Programa, pelo que se aguarda

que a tutela defina como pretende ultrapassar este entrave financeiro.

o Orçamento

Unidade:€

L62767 21 688 6 507 30%

4.31 Empreitada de Reabilitação do Cais do Seixal (PROJETO 525591

o Conceito

Em complemento ao atrás descrito, pretende-se realizar a empreitada que implementará

o projeto de execução acima descrito, que consistirá no reforço do manto de proteção, o

preenchimento de locas existentes na estrutura do cais dragagem na zona acostável e a

reposição da iluminação e dos acessórios de cais (defensas, cabeços e guardas metálicas).

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 291 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

933 42021 688L62767t69 274TOTAL

t69 274Empreitada

2O22Grau
Até 2021Descrição Total

2022
Previsto

2022
Executado
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o Programação

O procedimento para a realização da empreitada de reabilitação do Cais do Seixal foi

lançado, mas não houve propostas que se enquadrassem com o valor base da

empreitada, pelo que aguardamos a devida dotação orçamental para se poder lançar

novamente esse procedimento.

o Orçamento

Unidade: €

OBS: Foce oo aumento dos custos das empreitadas na atual conjuntura, o verbe necessória, avaliada em

cerco de 4,0 M€, excedeu o valor ìncluído no respetivo Contrato-Programo, pelo que se oguorda
que o tutela defina como pretende ultrapassar este entrave finonceiro, que permita proceder à

reprogramação do Contrato-Programa que lhe deu origem (CP 2021).

4.32 REABTLTTAçÃO DO CA|S DE SANTA CRUZ - FASE 2 (PROJETO 52850)

Conceito

A Reabilitação do Cais de Santa Cruz, que será lançada em 2 fases por falta de verba para

a execução total da mesma, terá de ser obrigatoriamente complementada por esta

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.

Gare Marítima da Madeira r ïerminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 351 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram.pt . www.apram.pt

r..000.0002.500.000TOTAL 1.500.000

Empreitada

TotalDescrição

2.500.000

20232022

Pág. 60



E PLANO PLURIANUAL DE TNVESTTMENTOS 2O23-2O2s
POFÌO9 0^ n^DE e^

4. Perspetivas Futuras - Novos lnvestimentos

2? fase, considerando que são complementares e que a não realização desta poderá

originar a estabilização dos muros de contenção do acesso rodoviário ao mencionado cais

e que consiste, essencialmente, na execução da proteção marítima no pé do muro.

o Orçamento

Unidade: €

100.000 2.500.000 4,500.000

APRAM - Administração dos Portos da Região da Madeira, S.A., aos 27 de abril de 2O23

O Conselho de Administração,

A Presidente, A Vogal,

(lsabel Alexandra Vieira de Brito Figueiroa)(Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva)

A Vogal Não Executiva, O Vogal Não Executivo,

(Sónia José Carvalho Olim Menezes) (Jorge Vale Fernandes)

APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, 5.A.
Gare Marítima da Madeira . Terminal Sul do Porto do Funchal . 9004-518 FUNCHAL - PORTUGAL

TEL: 35 1 29t 20 86 00 . portosdamadeira@apram. pt . www.apram.pt

4.s00.0002.s00.000100.0007.100.000TOTAL

7.100.000

Total 2022Descrição 2023 2O24e seguintes

Estudos, projetos e

empreitadas
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